

Tori valla 2018. aasta hankeplaan

Jrk nr	Planeeritava hanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hankelepingu eeldatav maksumus km-ta	Hanke väljakuulutamise aeg	Hankelepingu eeldatav täitmise aeg või periood	Lepingu täitmise planeeritav aeg	Hankesse kaasatud erialaliste teadmistega isik	Hanke korraldamise eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
	Investeeringutegevus ja põhitegevus								
1	Tori Muuseumi aida katuse renoveerimine	lihthankemenetlus	39270	veebuar	6 kuud (17.08.2018	17.08.2018	J.Puust	E.Märss	J.Puust
2	Tori Muuseumi aida katuse renoveerimine OJV	väikehankemenetlus	1250	veebuar	6 kuud (17.08.2018	17.08.2018	J.Puust	E.Märss	J.Puust
3	Sauga aleviku tänavavalgustuse reorganiseerimine OJV	lihthankemenetlus	3596,25	veebuar	12 kuud	16.02.2019	B.Ingermann	B.Ingermann	B.Ingermann
4	Jänesselja Lasteaia vana osa renoveerimine	avatud hankemenetlus	693239,64	märts	8 kuud	20.11.2018	M.Lantin	M.Lantin	M.Lantin
5	Jänesselja Lasteaia vana osa renoveerimine OJV	väikehankemenetlus	7000	märts	8 kuud	20.11.2018	M.Lantin	M.Lantin	M.Lantin
6	Tori valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus	avatud hankemenetlus	1198 kuus/14376 aastas/43128 periood	märts	36 kuud	10.04.2021	G.Vahtra	E. Märss	G. Vahtra
7	Tori valla tänavavalgustuse hooldustööd	avatud hankemenetlus	3000 kuus/108000 periood	aprill	36 kuud	11.04.2021	T. Parm	E. Märss	T. Parm
8	Sauga aleviku tänavavalgustuse reorganiseerimine	avatud hankemenetlus (kordushange)	179150	aprill	11 kuud	1.02.2019	B.Ingermann	B.Ingermann	B.Ingermann
9	Tori valla haljastuse hooldustööd	avatud hankemenetlus	110000	aprill	6 kuud	31.10.2018	H. Mihkelson	E. Märss	H.Mihkelson
10	Tori valla Tammiste küla Tarekese tee ehitustööd koos tänavavalgustuse rajamisega.	väikehankemenetlus	14000	mai	6 kuud	nov.18	T.Parm	E. Märss	T.Parm
11	Tori valla Tammiste küla Tarekese tee ehitustööde OJV	otseost	1267	mai	6 kuud	nov.18	T.Parm	T.Parm	T.Parm
12	Suvine teehooldus	avatud hankemenetlus	120000	mai	36 kuud	juuni.21	T.Parm	E. Märss	T. Parm
13	Tori aleviku bussijaamaala tehnilise konsultandi ja OJV	väikehankemenetlus	9000	mai	10 kuud	märts.19	K.Kullerkan	E.Märss	T.Parm
14	Suigu Lasteaia mänguväljaku väljaehitamine	väikehankemenetlus	12000	mai	3 kuud	aug.18	A.Uibu	A.Uibu	A.Uibu
15	Kütuse hange (auto)	avatud hankemenetlus	60000	juuni	36 kuud	juuli.21	P.Rööp	Riigihangete keskus	P.Rööp
16	Üldplaneeringu koostamise konsultant	avatud hankemenetlus	300000	juuni	60 kuud	juuli.23	K.Kullerkan	E.Märss	K.Kullerkan

17	Sindi ühiselamute Pärnu mnt 27-a projekteerimine	väikehankemenetlus	10000	juuni	2 kuud	sept.18	K.Kullerkan	E.Märss	K.Kullerkan
18	Sindi ühiselamute Supluse 2 ja 4 projekteerimine	väikehankemenetlus	15000	juuni	2 kuud	sept.18	K.Kullerkan	E.Märss	K.Kullerkan
19	Avaliku ruumi korrashoid	avatud hankemenetlus	200000	juuni	36 kuud	juuli.21	H.Mihkelson	E. Märss	H.Mihkelson
20	Maamõõduteenus	avatud hankemenetlus	40000	juuni	12 kuud	aug.19	M.Leht	E.Märss	M.Leht
21	Uuekalda tee tänavavalgustuse väljaehitamine	väikehankemenetlus	33330	juuni	2 kuud	sept.18	T.Parm	T.Parm	T.Parm
22	Sauga Põhikooli õpilaste toitlustamine	avatud hankemenetlus	159000	juuni	36 kuud	aug.21	A.Tali	E. Märss	A.Tali
23	Sindi kergliiklusteede ehitus	avatud hankemenetlus	957900	juuni/juuli	8 kuud	märts.19	T. Parm	E. Märss	T. Parm
24	Sindi kergliiklusteede ehituse OJV	väikehankemenetlus	20000	juuni/juuli	8 kuud	märts.19	T. Parm	E.Märss	T. Parm
25	Tori valla teede pindamine	avatud hankemenetlus	400000	juuni	4 kuud	nov.18	T. Parm	E.Märss	T. Parm
26	Sindi Seltsimaja suure saali remont projekteerimine	väikehankemenetlus	15000	juuli	3kuud	okt.18	K. Kullerkan	E. Märss	K.Kullerkan
27	Tori-Selja kergliiklustee II osa ehitustööd	avatud hankemenetlus	210000	juuli	6 kuud	jaan.19	K.Kullerkan	E.Märss	T.Parm
28	Tori-Selja kergliiklustee II osa ehitustööde omanikujärelevalve	väikehankemenetlus	15000	juuli	6 kuud	jaan.19	K.Kullerkan	E.Märss	T.Parm
29	Sindi mänguväljakute renoveerimine: Jaama ja Ringi tn nurgal oleva mänguväljaku täiendavad atraktsioonid.	väikehankemenetlus	12500	juuli/august	5 kuud	dets.18	A.Juhkov	E.Märss	A.Juhkov
30	Koolimaja tee mustkate	väikehankemenetlus	41670	august	2 kuud	okt.18	T.Parm	T.Parm	T.Parm
31	Tori aleviku bussijaamaala ehitustööd	avatud hankemenetlus	153500	august	8 kuud	apr.19	konsultant	E.Märss	konsultant
32	Suigu Lasteaia rekonstrueerimise projekteerimine	lihthankemenetlus	31000	august	5 kuud	jaan.19	M.Lantin	E. Märss	M.Lantin
33	Tori aleviku Virula kõnnitee projekteerimine	väikehankemenetlus	7000	august	5 kuud	jaan.19	K.Kullerkan	E.Märss	K.Kullerkan
34	Munitsipaalruumide korrashoid	avatud hankemenetlus	100800	august	36 kuud	sept.21	J.Puust	E. Märss	J.Puust
35	Suigu küla keskuse tänavavalgustuse II etapp	avatud hankemenetlus	50000	august	5 kuud	jaan.19	T.Parm	E.Märss	T.Parm
36	Tori Põhikooli staadioni renoveerimine	avatud hankemenetlus	415833	september	12 kuud	okt.19	K.Kullerkan	E.Märss	J.Puust
37	Tori Põhikooli staadioni renoveerimine omanikujärelevalve	väikehankemenetlus	10000	september	12 kuud	okt.19	K.Kullerkan	E.Märss	J.Puust
38	Sauga Tehnopargi siseteede ja kommunikatsioonide väljaehitamine ehitustööd	avatud hankemenetlus	692300	september	12 kuud	okt.19	K. Kullerkan	E. Märss	ehitusjuht

39	Sauga Tehnopargi sisetee ja kommunikatsioonide väljaehitamine ehitusjuht ja OJV	väikehankemenetlus	12000	septembet	12 kuud	okt.19	K.Kullerkan	E. Märss	J.Puust
40	Keskuse tn ja Jänesselja tn ristmiku ümberehituse projekteerimine	väikehankemenetlus	4000	september	6 kuud	märts.19	K.Kullerkan	E.Märss	T.Parm
41	Talvine teehooldus	lihthankemenetlus	40000	september	36 kuud	okt.21	T.Parm	E.Märss	T. Parm
42	IT teenus 2018-2020	avatud hankemenetlus	300000	september	36 kuud	okt.21	G.Vahtra	E. Märss	T.Võsumets
43	Sindi laululava projekteerimine	väikehankemenetlus	8000	september	5 kuud	veebr.19	K.Kullerkan	E.Märss	K.Kullerkan
44	Tori Põhikooli projekteerimine	ideekonkurss	8000	september	2 kuud	nov.18	K.Kullerkan	J.Malõh	J.Malõh
45	Jänesselja tn ja Urge-Pulli tn kergliiklustee ehitusjuht ja OJV	väikehankemenetlus	5000	sept/okt	5 kuud	märts.19	K. Kullerkan	E. Märss	J.Puust
46	Jänesselja tn ja Urge-Pulli tn kergliiklustee ehitus	lihthankemenetlus	90830	sept/okt	5kuud	märts.19	K. Kullerkan	E.Märss	ehitusjuht
47	Sindi Seltsimaja suure saali remont	avatud hankemenetlus	187500	oktoober	8 kuud	juuni.19	K. Kullerkan	E. Märss	K.Kullerkan
48	Sindi Seltsimaja suure saali remont OJV	väikemenetlus	10000	oktoober	8 kuud	juuni.19	K.Kullerkan	E. Märss	K.Kullerkan
49	Sauga Põhikooli ventilatsioonüsteemi ja keldrikorruse projekteerimine	väikehankemenetlus	10000	oktoober	4 kuud	veebr.19	K.Kullerkan	E. Märss	K.Kullerkan
50	Tori aleviku Virula kõnnitee ehitus	lihthankemenetlus	70000	november	12 kuud	dets.19	K.Kullerkan	E.Märss	T.Parm
51	Virula kõnnitee omanikujärelevalve	väikehankemenetlus	6340	november	12 kuud	dets.19	K.Kullerkan	E.Märss	T.Parm
52	Tori Põhikooli projekteerimine	lihthankemenetlus	50000	november	6 kuud	mai.19	K.Kullerkan	E.Märss	K.Kullerkan
53	Sindi gümnaasiumi renoveerimise projekteerimine	väikehankemenetlus	25000	november	6 kuud	mai.19	K.Kullerkan	E.Märss	K.Kullerkan
54	Sauga rulapark	väikehange	33300	detsember	6 kuud	juuli.19	A.Juhkov	E.Märss	A.Juhkov