

## Tori valla 2022. aasta hankeplaan

Lisa  
Tori Vallavalitsus  
12.04.2022  
korraldusele nr 269

Jrk nr	Planeeritava hanke nimetus		Hanke korraldaja	Hankemenetluse liik	Hankelepingu maksumus km-ta	Hanke väljakuulutamise aeg	Hankelepingu eeldatav täitmise aeg või periood (kuudes)	Riigihanke eest vastutav isik*	Hankesse kaasatud erialaliste teadmistega isik*	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik*
	<i>Investeeringustegevus</i>	I								
	<i>Põhitegevus</i>	P								
1	Tori valla lillede ost ja hooldus aastaks 2022	P	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	16628,50	02.02.2022	kuni 30.09.2022	Jüri Puust	Triin Sohlu	Triin Sohlu
2	Tori valla tänavate ja teede suvine hooldus 2022-2024	P	Tori Vallavalitsus	Avatud hankemenetlus	200000,00	10.02.2022	kuni 31.12.2023	Jüri Puust	Toomas Parm	Toomas Parm
3	Tori valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2022-2024	P	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	42240,00	10.02.2022	kuni 29.02.2024	Jüri Puust	Jüri Puust	Jüri Puust
4	Sooja toidu kojuvedu Tori valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele 2022-2024	P	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	50000,00	10.02.2022	kuni 24.02.2024	Priit Ruut	Kaja Rebane	Kaja Rebane
5	Korterelamu rekonstrueerimine	I	Tori Vallavalitsus	Avatud Hankemenetlus	353000,00	17.02.2022	8 kuud	Jüri Puust	Enno Kõuts	Enno Kõuts
6	Sindi Raekoja renoveerimistööd	I	Tori Vallavalitsus	Avatud Hankemenetlus	1460000,00	17.02.2022	12 kuud	Jüri Puust	Enno Kõuts	Enno Kõuts
7	Sauga Põhikoolile lisamoodulite rent	I	Tori Vallavalitsus	Hankemenetlus	464200,00	21.02.2022	kuni 17.07.2032	Jüri Puust	Jüri Puust	Jüri Puust
8	Tammiste lasteae - algkooli laienduse projekteerimistööd	I	Tori Vallavalitsus	Avatud hankemenetlus	47700,00	03.03.2022	4	Signe Rõngas	Kristjan Kullerkan	Kristjan Kullerkan
9	Tori valla kõrghaljastuse hooldus ja raie 2022	P	Tori Vallavalitsus	Minikonkurss raamlepingu alusel	8887,00	08.03.2022	kuni 04.09.2022	Jüri Puust	Triin Sohlu	Triin Sohlu
10	Sindi linna Jaama tänava lähiala detailplaneeringu koostamine	P	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	24000	11.03.2022	01.06.2023	Signe Rõngas	Sigrit Kasemets	Sigrit Kasemets
11	Tori valla haljasalade hooldus 2022	P	Tori Vallavalitsus	Avatud hankemenetlus	60500	23.03.2022	31.10.2022	Jüri Puust	Triin Sohlu	Triin Sohlu
12	Are ANK madalseiklusraja väljaehitamine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	27500	30.03.2022	01.09.2022	Pille Kuusik	Pille Kuusik	Pille Kuusik
13	Tori valla teede ja tänavate tolmuwabade katete ehitus 2022	I	Tori Vallavalitsus	Avatud hankemenetlus	400000	31.03.2022	4	Jüri Puust	Toomas Parm	Toomas Parm
14	Raamlepingu sõlmimine IT seadmete rentimiseks	P	Tori Vallavalitsus	Avatud hankemenetlus	250000	aprill	48	Siiri Jõerand	Ragnar Luup	Ragnar Luup
15	Sindi lasteaia köögiseadmete uuendamine		Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	23360	aprill	3	Kaja Rinaldo	Kaja Rinaldo	Kaja Rinaldo
16	Sauga teenuskeskuse rekonstrueerimise projekteerimine	I	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	50000	aprill	6	Signe Rõngas	Kristjan Kullerkan	Kristjan Kullerkan
17	Sindi Seltsimaja renoveerimine	I	Tori Vallavalitsus	Avatud hankemenetlus	2333333	aprill	12	Jüri Puust	Enno Kõuts	Enno Kõuts
18	Sindi Gümnaasiumi jõulinnaku rajamine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	20096	aprill	4	Kaarel Alliku	Mart Nõmm	Mart Nõmm
19	Tammiste kool -kogukonnakeskuse projekteerimine	P	Tori Vallavalitsus	väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	150000	aprill	8	Signe Rõngas	Kristjan Kullerkan	Kristjan Kullerkan
20	Sindi Lasteaia köögi sissepääsu korrastamine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	20833	aprill	1	Kairi Rinaldo	Velli Gerne	Velli Gerne
21	Tammiste Lasteaia hoone värvimistööd	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	32000	aprill	3	Oksana Laanemets	Age Pilter	Age Pilter
22	Allika ja Nigula ÜVVK rajamine	I	Sindi Vesi	Avatud hankemenetlus	195833	aprill	5	Neeme Püss	Neeme Püss	Neeme Püss
23	Are Kooli ronimiskompleksi rajamine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	17326	aprill	3	Anneli Uibu	Anneli Uibu	Anneli Uibu
24	Uuemetsa tee JJT (0,88 km) ehitus	I	Tori Vallavalitsus	Avatud hankemenetlus	208333	mai	3	Jüri Puust	Toomas Parm	Toomas Parm
25	Tori Haldusteenuste töökoja fasaadi remont	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	38959,30	mai	1	Reet Jalakas	Reet Jalakas	Reet Jalakas
26	Sauga Hirvela tänava projekteerimine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	16667	mai	3	Jüri Puust	Toomas Parm	Toomas Parm
27	Tänavavalgustuse rajamine	I	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	75000	mai	4	Jüri Puust	Toomas Parm	Toomas Parm
28	Tori Lasteaia mänguväljaku renoveerimine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	37500	mai	4	Kätly Jürimäe	Lili Jürissoo	Lili Jürissoo

29	Sindi Pika tänava mänguväljaku rekonstrueerimine	I	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	50000	mai	3	Lauri Luur	Kairi Gustavson	Kairi Gustavson
30	Tori Põhikooli ventilatsioonüsteemi parendamise projekteerimistööd	I	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	58519	mai	4	Signe Rõngas	Kristjan Kullerkan	Kristjan Kullerkan
31	Sindi Põhja tänava projekteerimine ja ehitus	I	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	83333	juuni	4	Jüri Puust	Toomas Parm	Toomas Parm
32	Sindi linna objektide kaugküttele üleviimise sisemiste küttesüst ehitus	I	Tori Vallavalitsus	Avatud hankemenetlus	266667	juuni	4	Jüri Puust	Jüri Puust	Jüri Puust
33	Sauga tehnopargi II etapi projekteerimistööd	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	41667	juuni	6	Signe Rõngas	Kristjan Kullerkan	Kristjan Kullerkan
34	Sindi sauna pesuruumi ja leiliruumi remont	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	23599,59	juuni	1	Reet Jalakas	Reet Jalakas	Reet Jalakas
35	Sindi kärestik ja kalda promenaad ehitustööde I etappi	I	Tori Vallavalitsus	Avatud hankemenetlus	518180	juuni	12	Jüri Puust	Toomas Parm	Toomas Parm
36	Sindi lauluväljak Uus tn I rekonstrueerimine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	33333	juuni	3	Jüri Puust	Jüri Puust	Jüri Puust
37	Jänesselja Lasteaia kergliiklustee rajamine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	25000	juuni	3	Jüri Puust	Toomas Parm	Toomas Parm
38	Kilksamaa küla ÜVVK projekteerimistööd	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	15000	juuni	4	Signe Rõngas	Kristjan Kullerkan	Kristjan Kullerkan
39	Sindi rulapargi projekteerimine ja ehitamine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	41667	juuni	3	Lauri Luur	Kairi Gustavson	Kairi Gustavson
40	Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	I	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	100000	august	3	Jüri Puust	Jüri Puust	Jüri Puust
41	Tori valla Sauga teenuskeskuse koristusteenus	P	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	60000	august	24	Jüri Puust	Maie Pöder	Maie Pöder
42	Sindi linna Soo-Kevade-Pikk-Kevade tn vahelise ala DP koostamine	p	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus		august	15	Signe Rõngas	Kristjan Kullerkan	Kristjan Kullerkan
43	Korterelamu rekonstrueerimine	I	Tori Vallavalitsus	Avatud Hankemenetlus	353000,00	august	8	Jüri Puust	Enno Kõuts	Enno Kõuts
44	Selja ÜVVK torustiku rekonstrueerimine	I	Sindi Vesi	Avatud hankemenetlus	300000	august	12	Neeme Püss	Neeme Püss	Neeme Püss
45	Tammiste küla Kellukese tn ühendamine ÜVVK-ga	I	Sindi Vesi	Lihthankemenetlus	88700	august	9	Neeme Püss	Neeme Püss	Neeme Püss
46	Uuemetsa väljõusaalide /jõulinnakute rajamine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	16667	august	3	Lauri Luur	Kairi Gustavson	Kairi Gustavson
47	Sindi Tööstuse tänava projekteerimine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	33333	september	4	Jüri Puust	Toomas Parm	Toomas Parm
48	Sindi Lasteaia projekteerimistööd hoone niiskusrežiimi parendamiseks	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	16667	september	4	Signe Rõngas	Kristjan Kullerkan	Kristjan Kullerkan
49	Are mõisa pargi rekonstrueerimine	I	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	25000	september	2	Jüri Puust	Triin Sohlu	Jüri Puust
50	Sindi Gümnaasiumi energiatõhususe projekteerimistööd	I	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	50000	september	4	Signe Rõngas	Kristjan Kullerkan	Kristjan Kullerkan
51	Tori valla elektroonikaseadmete, ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumine	P	Tori Vallavalitsus	Väikehankemenetlus	30000	september	2	Jüri Puust	Janne Soosalu	Janne Soosalu
52	Kurena küla ÜVVK rajamise projekteerimistööd ja ehitamine	I	Sindi Vesi	Lihthankemenetlus	120000	september	12	Neeme Püss	Neeme Püss	Neeme Püss
53	Tammiste Lasteaed - algkooli laiendus ehitustööd	I	Tori Vallavalitsus	Avatud hankemenetlus	833333	oktoober	8	Jüri Puust	Enno Kõuts	Enno Kõuts
54	Üldplaneeringu konsultandi ja KSH koostaja hankimine	P	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus	60000	november	15	Signe Rõngas	Kristjan Kullerkan	Kristjan Kullerkan
55	Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Tori vallas	P	Tori Vallavalitsus	Lihthankemenetlus/Raamleping	150000	november	12	Priit Ruut	Eda Mirk	Eda Mirk
56	Lennujaama tee ÜVVK rajamine	I	Sindi Vesi	Avatud hankemenetlus	484433	november	4	Neeme Püss	Neeme Püss	Neeme Püss

