



ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA

1. Taotleja andmed

1.1. Ärinimi	Tori Vallavalitsus
1.2. Registrikood	77000341
1.3. Tegevuskava elluviimise periood <i>Märgitakse sama ajavahemik, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel (24-48 kuud).</i>	01.01.2021 – 31.12.2022

2. Ühisprojekti andmed

2.1. Ühisprojekti nimetus <i>Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel.</i>	
Tori valla laulu- ja tantsupidu	
2.2. Ühisprojekti eesmärgid <i>Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel.</i>	
Projekti otseseks eesmärgiks on kaasatud ja tugevad kogukonnad Tori piirkonnas ja koha tuntuse tõstmine eestimaalaste ja Eestimaa külaliste seas. Projekti raames viiakse läbi Tori valla laulupidu ja tantsupidu. Selle õnnestumiseks on vaja aktiveerida veelgi Tori piirkonna ettevõtjaid, erinevaid seltse ja seltsinguid koostööle Tori Vallavalitsusega eesmärgiga arendada ja välja töötada hästi toimiv ja piirkonnale tuntust juurde toov üritus, et seeläbi arendada piirkonna atraktiivsust külastussihpunktina.	
2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED <i>Vajadusel lisada ridu</i>	
Ajakava <i>Märgitakse kavandatud tegevuskava elluviimise perioodil kuu või kvartali täpsusega.</i>	Tegevuse kirjeldus <i>Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega.</i>
I kvartal 2021 (Alates 1.jaanuar)	Ettevalmistustööd ürituseks. Moodustatakse tantsupeo läbiviimise meeskond, kes viib läbi 2 koosolekut, kus jagatakse vastutavad ülesanded ja määratakse kõikide partnerite tegevusala ja vastutus. Tehakse hinnapakkumistele.
I kvartal 2021	Toimub ringijuhitide ja õpetajate ühiskoosolek, antakse suunised ja tehakse ettepanekuid üritusel esitatava repertuaari kohta. Töötatakse välja ja kinnitatakse 2020 aasta tantsupeo tunnuslause. Tantsukollektiivid alustavad proovidega

II kvartal 2021	Tehakse eelkockulepped valgustehnika, lava ning helitehnika rendiks. Toimub Tori valla tantsupidu. Arvete tasumised. Vahearuanete tegemine ja esitamine
III kvartal 2021	Peale üritust viiakse läbi meeskonna koosolek, kus analüüsitakse lõppenud üritust ja tehakse ettepanekuid järgneva ürituse läbiviimiseks.
IV kvartal 2021	Ettevalmistustööd 2022 aasta ürituse toimumiseks, moodustatakse laulupeo meeskond
I kvartal 2022	Toimub ringijuhude ja õpetajate ühiskoosolek, antakse suunised ja tehakse ettepanekuid laulupeol esitatava repertuaari kohta. Töötatakse välja ja kinnitatakse 2021 aastal toimuva laulupeo tunnuslause. Taidluskollektiivid alustavad proovidega
II kvartal 2022	Eelkockulepped valgustehnika, lava ning helitehnika rendiks. Toimub Tori valla laulupidu. Arvete tasumised. Vahearuanete tegemine ja esitamine
III kvartal 2022	Peale tunnusüritust viiakse läbi meeskonna koosolek, kus analüüsitakse lõppenud üritust
IV kvartal 2022	Ettevalmistustööd lõpparuandeks. Esitatakse lõpparuanne.
2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale	
2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist Laulu- ja tantsupeo projekt, kui kogukonda ühendav ja tugevdav tegevus peab jätkuma. Meie vallas on laul ja tants olnud alati kõrgelt hinnatud ja laulu- ning tantsukollektiive leidub igas suure valla piirkonnas. Kuna soovime oma projekti suunata eelkõige noorte hüvanguks ning nende silmaringi laiendamiseks ja juurdekasvatav põlvkond laieneb kiirelt, siis vajavad eriti nemad kaasamist ja õpetamist, täiskasvanutega üheskoos folklooripidudel esinemist. Sellega aitame kaasa „meie kodukohatunde“ tekitamisele.	
2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus Projekt „Tori valla laulu- ja tantsupidu“ on valla laulu- ja tantsupeole andnud olulise lisaväärtuse, mis on samas nii tähtis piirkonna inimestele, parandades nende elukvaliteeti. Välja on töötatud hästi toimiv ja palju tuntust toov üritus, mis arendab Tori valla atraktiivsust külastussihtpunktina. Kogukonna rahvale on väga oluline laulu- ja tantsupidude rahvuslik traditsioon ja ühistunne, mida kannavad peomeeleolu, isamaalised laulud ja rahvariided. Noored inimesed, kes ei pea tänapäeval kultuuri nii oluliseks ja suhtuvad sellesse leigelt, tunnevad rõõmu olla peol koos oma sõpradega ja pereliikmetega ning saavad peomeeleolu jagada oma külalistega.	
2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale Tori vallavalitsus koostöös allasutuste ja seltsidega on seda meelt, et jätkata veelgi süvenenumalt eripärasuse otsimist, mis tõstaks valla nähtavust ja looks rohkem põhjuseid Tori valla külastamiseks, piirkonnas ettevõtlusega tegelemiseks ja elamiseks. On vaja leida prioriteetsuse alusel sihtgrupid, määrata eesmärgid ja töötada välja atraktiivne bränd ning pakkuda välja tegevused seatud eesmärkide teostamiseks. Põhisõnum peab kõlama, et Tori piirkond on miljööväärne koht, kus on vajalikud teenused, vaba aja veetmise kohad ja arenev ettevõtlus. Edaspidi on kindlasti vaja töötada välja strateegia, mis oleks väga tugevaks aluseks edasistele projektidele, pakkudes piirkonnale sobivaid lahendusi, mis aitavad kaasa elukeskkonna parandamisele. Sellise strateegia olemasolu võimaldaks vallal keskenduda objektidele, mis tõstaks	

elukeskkonna väärtust ja teeks Tori valla atraktiivsemaks elukohana nii kohalikele kui võimalike tulevaste elanike seas.

2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus

ühisprojekti

Vajadusel lisada ridu

Taotleja ja partneri(te) nimed	Ülesannete kirjeldus <i>Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded võimalikult detailselt.</i>
Taotleja Are Vallavalitsus	Projekti läbiviimine ja selle eest vastutamine, läbi projekti vahendite tellimine ja tasumine, projektiga kaasnev raamatupidamine, projekti tegevuse järgimine ja aruandluse läbiviimine ja esitamine
Partner MTÜ Are Sõbrad	MTÜ Are Sõbrad vastutavad laulupeo- ja tantsupeo rongkäigu läbiviimise eest. MTÜ Are Sõbrad liikmed vastutavad enne üritusi peoplatside korrashoiu eest ja peale üritusi järelkoristuse eest MTÜ Are Sõbrad tasuvad osa ürituste reklaamikuludest

3. Ühisprojekti EELARVE

Märgitakse tegevuste eelarve kululiikide kaupa, millele taotletakse toetust

Vajadusel lisada ridu

3.1. Toetatav tegevus <i>Kirjeldatakse detailselt kululiikide kaupa</i>		
Tegevus 1		
Rent (helitehnika, mobiilne lava ja valgustehnika)	5999,64	eurot
Kokku:	5999,64	eurot
3.2. Projektijuhi kulu <i>Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele. Kokku ei tohi ületada 20% rea 3.2 KOKKU summast. Ühe töötunni brutotöötunni tasu ei tohi ületada 10 eurot töötunni kohta</i>		
Projektijuhi töötasu (otsene personalikulu)	0,00	eurot
Arvutamise alused:		
Tundide arv	0,00	tundi
Brutotöötasu	0,00	eurot/1tund
Brutotöötasu kokku	0,00	eurot
Tööandja kulu	0,00	eurot
3.3. Kaudsed kulud <i>Arvutatakse kuni 15% projektijuhtimise otsesest personalikulust</i>		
Kaudsed kulud	0,00	eurot
3.4. Toetatav investeeringuobjekt		
	0,00	eurot

Kokku:	0,00	eurot
3.5. Vabatahtlik tasustamata töö		
<i>Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö (ehk taotleja omafinantseeringu osa). Märgitakse projektitoetuse avalduse realt 11.2.</i>		
Töö kirjeldus:	0,00	eurot
Arvutamise alused: <i>Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni 9% mitterahalise omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest</i>		
Tundide arv	0	tundi
Tunnitasu (<i>maksimaalselt 4 eurot/tund</i>)	0,00	eurot
Tundide arv masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades	0	tundi
Tunnitasu masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades (<i>maksimaalselt 8 eurot/tund</i>)	0,00	eurot
Tunnitasu kokku	0,00	eurot
KULUD KOKKU	5999,64	eurot

Nimi ja registrikood	Esindaja nimi	Kontaktandmed	Allkiri
MTÜ Are Sõbrad	Vilja Alamaa	valamaa@hot.ee 5105498	digiallkiri

4. Ühisprojekti osalevate PARTNERITE andmed

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi	Lauri Luur
Taotleja esindaja allkiri	digiallkiri
Tegevuskava allkirjastamise kuupäev	04.05.2020