

Tori valla 2021. aasta hankeplaan

Lisa
Tori Vallavalitsuse
17.03.2021
korraldusele nr 171

| Jrk nr | Planeeritava hanke nimetus | Hanke korraldaja | Hankemenetluse liik | Hankelepingu maksumus km-ta | Hanke väljakuulutamise aeg | Hankelepingu eeldatav täitmise aeg või periood (kuudes) | Riigihanke eest vastutav isik | Hankesse kaasatud erialaliste teadmistega isik | Hankelepingu täitmise eest vastutav isik |
|--------|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|---|--|--|--|
| 1 | Sindi keskväljaku arhitektuurivõistlus | Tori Vallavalitsus, MTÜ Eesti Arhitektide Liit | Avatud ideekonkurss | 115000 | 4.12.2020 | 10 | Margus Jaago; MTÜ Eesti Arhitektide Liit | Margus Jaago; MTÜ Eesti Arhitektide Liit | Kristjan Kullerkan |
| 2 | Kilksama küla jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 13200 | 18.01.2021 | 4.05.2021 | Jüri Puust | | Jüri Puust |
| 3 | Sooja toidu kojuvedu Tori Valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele | Tori Vallavalitsus | Lihthankemenetlus | 50000 | 28.01.2021 | 12 | Priit Ruut | Kaja Rebane | Kaja Rebane |
| 4 | Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Tori vallas | Tori Vallavalitsus | Lihthankemenetlus raamlepingu sõlmimiseks | 150000 | 21.01.2021 | 31.12.2021 | Priit Ruut | Eda Mirk | Eda Mirk |
| 5 | Kellukese tee tuletoorjeveemahutite paigaldus ja jalg- ja jalgrattatee rajamine | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 43342 | 2.02.2021 | 2 | Jüri Puust | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 6 | Sauga Põhikooli - ventilatsiooni süsteemi projekteerimine ja ehitus | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 139990 | 11.03.2021 | 24.08.2021 | Jüri Puust | Enno Kõuts | Enno Kõuts |
| 7 | Tammiste lasteaed - algkooli laienduse projekteerimine ja ehitus | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 133333 | 11.03.2021 | 30.07.2021 | Jüri Puust | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 8 | Microsoft Office kasutuslitsentside rent Tori valla asutustele | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 80000 | 18.03.2021 | 48 | Siiri Jõerand | Ragnar Luup | Ragnar Luup |
| 9 | Tori aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööde II etapp ja tuletoorjeveevõtu mahutite rajamistööd | OÜ Sindi Vesi | Avatud hankemenetlus | 159333 | märts | 2 | Madis Veber | Madis Veber | Madis Veber |
| 10 | Selja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd ja tuletoorjeveevõtu mahutite rajamistööd | OÜ Sindi Vesi | Avatud hankemenetlus | 199167 | aprill | 7 | Madis Veber | Madis Veber | Madis Veber |
| 11 | Raideri soetus | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 17500 | aprill | 3 | Reet Jalakas | Reet Jalakas | Reet Jalakas |
| 12 | Sindi karestiku ja kalda promenaadi projekteerimistööde I etapp | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus / arhitektuurikonkurss | 281250 | aprill | 3 | Signe Rõngas | Kristjan Kullerkan | Kristjan Kullerkan |
| 13 | Ühiselamute sisustus, Pärnu mnt 27a | Tori Vallavalitsus | Lihthankemenetlus | 33333 | aprill | 3 | Priit Ruut | Priit Ruut | Priit Ruut |
| 14 | Teadetahvlite paigaldus | Tori Vallavalitsus | Lihthankemenetlus | 33333 | aprill | 4 | Jana Malõh | Jüri Puust | Jana Malõh |
| 15 | Jõuludekoratsioonide soetus | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 20833 | aprill | 5 | Jana Malõh | Reet Jalakas | Jana Malõh |
| 16 | Keskväljaku projekteerimistööd | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 79167 | aprill | 8 | Signe Rõngas | Kristjan Kullerkan | Kristjan Kullerkan |
| 17 | Taali kooli detailplaneeringu koostamine | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 12500 | aprill | 12 | Signe Rõngas | Kristjan Kullerkan | Kristjan Kullerkan |
| 18 | Tuulikute detailplaneeringu koostamine | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 50000 | aprill | 24 | Signe Rõngas | Sigrit Kasemets | Sigrit Kasemets |
| 19 | Tuulikute eriplaneeringu koostamine | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 83333 | aprill | 24 | Signe Rõngas | Sigrit Kasemets | Sigrit Kasemets |
| 20 | Meistrite tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd | OÜ Sindi Vesi | Väikehankemenetlus | 25000 | aprill | 6 | Madis Veber | Madis Veber | Madis Veber |
| 21 | Hirvela tänava rekonstrueerimise projekteerimistööd | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 16667 | mai | 3 | Jüri Puust | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 22 | Uuemetsa tee jalg- ja jalgrattatee projekteerimistööd | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 16667 | mai | 4 | Jüri Puust | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 23 | Teede tolmuwabade katete ehitustööd 2021 | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 416667 | mai | 5 | Jüri Puust | Toomas Parm | Toomas Parm |
| 24 | Mänguväljaku rajamine Uuemetsa elamurajooni | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 29167 | mai | 2 | Jana Malõh | Jana Malõh | Jana Malõh |
| 25 | Are Huvikeskus - Suure saali põranda remont ja köögi remont | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 46431 | mai | 3 | Ants Välimäe | Jüri Puust | Maie Põder |
| 26 | Jäneselja Lasteaed - jooksuraja tartaankattega ja jooksurajale viidavate teede remont | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 25000 | mai | 3 | Jüri Puust | Enno Kõuts | Aina Alunurm |
| 27 | Toiduainete ost Tori valla haridusasutustele | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 183333 | mai | 12 | Jana Malõh | Herve Merivald | Herve Merivald |
| 28 | Lihkeohtlikuse uuringu läbiviimine | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 20833 | mai | 5 | Signe Rõngas | Sigrit Kasemets | Sigrit Kasemets |
| 29 | Lumetõrjetööde teostamine Tori valla kohalikel ja avalikult kasutatavatel teedel ning tänavatel 2021 - 2023 a.“ | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 201667 | mai | 24 | Jüri Puust | Toomas Parm | Toomas Parm |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|-----------------------------------|--------|-----------|----|--------------|--------------------|--------------------|
| 30 | Ujumissildade ja riietumiskabiinide soetus ja paigaldus | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 19167 | mai | 2 | Jüri Puust | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 31 | Tammiste kooli ja kogukonnakeskuse detailplaneeringu koostamine | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 12500 | juuni | 18 | Signe Rõngas | Sigrit Kasemets | Sigrit Kasemets |
| 32 | Sindi raekoja renoveerimistööd | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 833333 | juuni | 12 | Jüri Puust | Enno Kõuts | Enno Kõuts |
| 33 | Tori teenuskeskuse akende vahetus | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 20833 | juuni | 2 | Jüri Puust | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 34 | Põhja tänava projekteerimistööd | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 16667 | juuni | 2 | Jüri Puust | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 35 | Randivälja-Võlli tee rekonstrueerimistööd | Tori Vallavalitsus | Lihthankemenetlus | 96250 | juuni | 3 | Jüri Puust | Toomas Parm | Toomas Parm |
| 36 | Sindi linna sademeveekanaliseerimise ja laiendustööd | OÜ Sindi Vesi | Lihthankemenetlus | 52200 | juuni | 8 | Madis Veber | Madis Veber | Madis Veber |
| 37 | Sindi linna ehitiste kaugküttele üleminekuks vajalike tegevuste projekteerimine ehitise sisesealt. | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 266667 | juuni | 5 | Jüri Puust | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 38 | Sindi Gümnaasiumi ja Tori Põhikooli - HEV õpilaste tingimuste parandamiseks kaldtee ja tualettruumide ehitustööd | Tori Vallavalitsus | Lihthankemenetlus | 79012 | juuni | 2 | Jüri Puust | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 39 | Tori Avatud Noortekeskuse projekteerimine | Tori Vallavalitsus | Lihthankemenetlus | 41667 | august | 2 | Signe Rõngas | Kristjan Kullerkan | Kristjan Kullerkan |
| 40 | Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 39992 | august | 2 | Jüri Puust | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 41 | Kilksama jalg- ja jalgrattatee ning välisvalgustuse ehitustööd | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 316054 | august | 6 | Jüri Puust | Toomas Parm | Toomas Parm |
| 42 | Garaaži projekteerimistööd | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 25000 | august | 3 | Reet Jalakas | Jüri Puust | Jüri Puust |
| 43 | Muinsuskaitse all oleva kortermaja rekonstrueerimistööd (Pärnu mnt 51, Sindi) | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 338250 | august | 6 | Jüri Puust | Enno Kõuts | Enno Kõuts |
| 44 | Sindi Seltsimaja renoveerimistööd | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 416667 | august | 6 | Jüri Puust | Enno Kõuts | Enno Kõuts |
| 45 | Sauga teenuskeskuse projekteerimistööd | Tori Vallavalitsus | Lihthankemenetlus | 33333 | september | 4 | Signe Rõngas | Kristjan Kullerkan | Kristjan Kullerkan |
| 46 | Allika jalg- ja jalgrattatee koos välisvalgustusega ehitustööd | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 187507 | september | 3 | Jüri Puust | Toomas Parm | Toomas Parm |
| 47 | Sindi keskuse detailplaneeringu koostamine | Tori Vallavalitsus | Lihthankemenetlus | 33333 | september | 18 | Signe Rõngas | Kristjan Kullerkan | Sigrit Kasemets |
| 48 | Sindi Gümnaasium - võimla renoveerimine (projekteerimine) | Tori Vallavalitsus | Lihthankemenetlus | 50000 | september | 3 | Signe Rõngas | Kristjan Kullerkan | Kristjan Kullerkan |
| 49 | Geoaluste ja mõõdistuste teostamise raamhange | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus/ raamleping | 16667 | september | 24 | Signe Rõngas | Mati Leht | Mati Leht |
| 50 | Raja detailplaneeringu koostamine | Tori Vallavalitsus | Väikehankemenetlus | 12500 | oktoober | 12 | Signe Rõngas | Kristjan Kullerkan | Kristjan Kullerkan |
| 51 | Tori Avatud Noortekeskuse ehitustööd | Tori Vallavalitsus | Avatud hankemenetlus | 250000 | detsember | 5 | Jüri Puust | Enno Kõuts | Enno Kõuts |

